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RESUMEN 
En esta comunicación se describe, pormenorizadamente, el 
proceso seguido en el proyecto y la ejecución de las fachadas 
ciegas y acristaladas del Museo Guggenheim Bilbao. Se 
exponen los problemas que surgieron para resolver la 
singular envoltura de los nueve módulos que componen el 
edificio y cuáles fueron las soluciones adoptadas. 
SUMIvíARY 
This paper describes in detail the project process and the 
execution of the façades, blind and of glass, of the 
Guggenheim Bilbao Museum; also the problems that have 
been overcome to achieve the unique revetment of the nine 
modules of the building, and the solutions that were adopted. 
El desarrollo del proyecto de las fachadas del Museo 
Guggenheim de Bilbao se dividió en dos fases claramente 
diferenciadas: el pre-proyecto y el proyecto propiamente 
dicho. 
En la fase de pre-proyecto, cuyo fin primordial era el de 
participar en el concurso de adjudicación, se determinaron 
las características generales de los elementos que entrarían 
a formar parte en el proyecto que se presentaba, de acuerdo 
con unas especificaciones que deberían reunir los materia-
les que constituyeran tanto las fachadas ciegas como las 
acristaladas. 
Estas especificaciones se referían fiíndamentalmente a: 
Carga de viento de diseño establecida en 250 kg/cm .^ 
Flecha máxima admisible de los elementos de las fachadas 
ciegas, inferior a 1/175 ó 20 mm, y de los muros cortina, 
inferior a 1/300 ó 10 mm. 
'*^  ElpresenteartículohasidoelaboradoapartirdelacoiiferenciaqueD. José 
Emilio Galíndezpronunció en el Instituto Eduardo Torroja el 24 de abril de 
1997. 
Las tensiones no deberían exceder de los valores estableci-
dos en las normas de referencia y se fijaban unos valores de 
aislamiento térmico y atenuación acústica que deberían 
cumplirse tanto en las fachadas ciegas como en las 
acristaladas. Se especificaba, además, que la documenta-
ción para la ejecución del proyecto se realizaría a través de 
ficheros CATIA, lo que suponía un cierto reto para la 
empresa. 
Mientras que se avanzaba en el pre-proyecto, determinan-
do las dimensiones de los elementos metálicos para cum-
plir los requisitos mecánicos y estudiando los materiales 
existentes en el mercado que cumplieran con las exigencias 
físicas requeridas, se estableció contacto con la empresa 
IBM para negociar la adquisición de una estación de 
hardware y software, así como el adiestramiento del perso-
nal necesario para llevar a efecto el proyecto, en caso de que 
se adjudicara a la empresa. 
Tras numerosas reuniones con el estudio de Frank O. 
Gehry y Asociados que diseñaba el proyecto desde EE.UU., 
e IDOM, empresa encargada del proyecto de ejecución y de 
la dirección de la obra, en las que se analizaron y estudiaron 
los argumentos que se alegaban para defender el proyecto 
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de las fachadas en su conjunto, detalles y materiales, así 
como la capacidad técnica y económica de la empresa para 
afrontar tan difícil reto, fiíe adjudicado el desarrollo y 
ejecución del mismo a UMARAN. 
En la fase de proyecto es en la que se produce el verdade-
ro desarrollo del mismo. A las especificaciones de proyec-
to definidas con anterioridad, se añade la definición de las 
características de los modelos a realizar a tamaño natural 
y extraídos de zonas definidas de la obra, que servirían para 
ser sometidos a ensayo y como modelo visual. Uno sería de 
fachada metálica ciega y el otro de zona acristalada de 
muro cortina. 
Los ensayos a los que se someterían ambos modelos serían: 
- Infiltración de aire, según norma ASTM E283, con una 
diferencia de presión de 300 Pa y unas fugas admisibles 
menores a 1,08 mVhm^. 
- Estanquidad al agua, según norma ASTM E331, con 
diferencia de presión estática de 500 Pa, durante 15 
minutos, sin producirse infiltración. 
- Estanquidad al agua, según norma AAMA 501.1, con 
diferencia de presión dinámica de 560 Pa, equivalente a 
una velocidad de viento de 110 km/h y generado por un 
motor de aviación de 2 m de longitud de hélice, durante 15 
minutos. 
- Ensayos estructurales, según norma ASTM E330, con 
cargas sucesivas del 50% y 100% de presión y succión 
durante 10 s, sin que se produzcan flechas superiores 
a 1/175 y 1/300, según se trate de fechada ciega o acristalada, 
y cargas suplementarias del 75% y 150% sucesivas en 
presión y succión, sin fallos ni deformaciones permanentes 
mayores de 1/1.000. 
Sobre el edificio acabado se realizaría un ensayo de 
estanquidad al agua, según norma AAMA 501.3, con 
idénticas cargas y mantenimiento que la norma ASTM 
E331. También se debería realizar un ensayo de los pane-
les de revestimi^títo metálico, sobre 6 unidades de chapa de 
titanio ensambladas entre sí en sus cuatro lados, según el 
proyecto, y con sus grapas de anclaje correspondientes. Se 
someterían a escalones de presión ascendentes cada 500 Pa 
y hacia el exterior de la fachada. 
Por último, los anclajes o tie-backs, instalados, tanto en las 
fachadas ciegas como en las acristaladas y que servirían de 
cuelgue de los elementos para la limpieza exterior de las 
mismas, deberían someterse a un ensayo de tracción con 
carga de 300 kg y a otro de carga lateral también de 300 kg, 
sin fallo ni deformación permanentes. 
Se especificaba que el acabado de los elementos resistentes 
de fachadas ciegas y acristaladas debía ser de galvanizado 
en caliente y la tornillería, de acero inoxidable o con 
tratamiento orgánico con una resistencia en cámara de 
niebla salina superior a 500 h. Las chapas de acero sobre 
los montantes serían laminadas de 2 mm de espesor, con 
tratamiento de galvanizado en continuo de Z-275 gr/m- de 
zinc. 
Por otro lado, la membrana impermeabilizante debería ser 
autocicatrizante. 
El aislamiento térmico debía conseguirse con un produc-
to que fuera provisto de su correspondiente barrera para-
vapor y, además, evitara las condensaciones intersticiales. 
Tanto los remates entre edificios y muros cortina, como los 
canalones, junquillos y embellecedores, serían de acero 
inoxidable AISI 316, con acabado superficial 2D. 
El recubrimiento exterior estaría constituido por paneles 
de chapa de titanio de 0,4 mm de espesor y medida general 
de 1.150 mm de ancho por 650 mm de alto, engatilladas en 
sus cuatro lados y sujetas mediante grapas de anclaje de 
acero inoxidable AISI 300. La aleación de titanio debería 
cumplir con la norma ASTM B265 Grl. 
Los acristalamientos, tanto de muros cortina y de ventanas 
salientes, como de lucernarios, deberían cumplir determi-
nadas condiciones: transmisión térmica, atenuación acús-
tica, transmisión de rayos UV, luminosidad, y resistencia 
mecánica, según las zonas en que fiíeran ubicados. 
Los materiales de sellado deberían ser compatibles con los 
materiales con los que iban a entrar en contacto. 
Hay que decir que los ensayos realizados sobre los modelos 
resultaron favorables y aportaron provechosas enseñanzas, 
lo mismo que el análisis de los modelos visuales, localiza-
dos a pie de obra. 
PROYECTO DE FACHADAS CIEGAS Y MUROS 
CORTINA 
CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES QUE 
COMPONEN LAS FACHADAS CIEGAS: MONTAN-
TES, LADDERS Y TRAVIESAS 
Previamente al cálculo de los elementos resistentes de las 
fachadas ciegas mediante el empleo del Método de Ele-
mentos Finitos (MEF), y dado que un alto porcentaje de 
montantes y ladders describen líneas curvas, se desarrolló 
un cálculo comparativo para determinar los condicionan-
tes que debían cumplir, tanto los apoyos como las conexio-
nes, para poder asimilar el cálculo lineal de una viga curva 
con el de una viga recta. 
Para ello se realizaron cálculos comparativos de tensiones, 
deformaciones y reacciones longitudinales con las consi-
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deraciones de viga recta, viga curva con desplazamientos 
impedidos y viga curva con desplazamiento longitudinal 
libre y con distintos radios de curvatura y se comprobó la 
similitud de resultados entre los estados primero y tercero. 
Igualmente, dado que el cálculo de montante, ¡adder y 
traviesa se iba a hacer de forma independiente, se consideró 
adecuado estudiar cuál era la rigidez de las uniones entre 
estos elementos, de forma que los apoyos no fueran simple-
mente empotramientos o articulaciones, sino que se com-
portasen como articulaciones con cierta rigidez al giro. 
1. Cálculo del montante por el Método de Elementos 
Finitos (MEF) 
Los montantes son perfiles de sección en forma de Q-D de 
90 X 50 X 22 X 2 mm que se apoyan en los ladders 
soportando las chapas de titanio, el impermeabilizante y la 
chapa galvanizada. Debido a las distancias entre ladders 
tiene longitudes variables y puede tener 2, 3 ó 4 apoyos. 
Se consideró como carga única la acción del viento de 
250 kg/m^ ó 150 kg/ml y una separación entre montantes 
de 600 mm. Se despreció el efecto peso (16 kg/m). 
El enchufe entre los montantes permite desplazamientos 
longitudinales. Además, la unión entre ladders y monidín-
tes se realiza a través de un material flexible, poco rígido. 
Por lo tanto, se supone que no tienen ningún impedimento 
para deformarse longitudinalmente, es decir, las reaccio-
nes longitudinales son nulas. 
2. Cálculo del ladder por el MEF 
El ladder es un tubo de 50 x 3 mm que soporta los 
montantes y se apoya en las traviesas y tiene una longitud 
aproximada de 6 m. 
Sobre los ladders actúan dos tipos de cargas: las reacciones 
resultantes del cálculo del montante y el peso de los 
montantes, con todo lo que en ellos se apoya. Estas cargas 
se traducen en un tren de cargas puntuales cada 600 mm, 
con posición variable respecto a los apoyos. 
Las deformaciones, tensiones máximas y las reacciones en 
sentido longitudinal y vertical se calcularon considerándo-
los una viga recta, ya que los apoyos son las traviesas -que 
admiten deformación-y la conexión entre ellos permi-
ten deformaciones longitudinales libres. 
La reacción transversal se calculó considerando el ladder 
como viga curva lineal y tomando, como carga a aplicar, las 
reacciones obtenidas en el cálculo de los montantes, ya que 
son las que actúan en el plano de curvatura. 
3. Cálculo de las traviesas 
El cálculo de las traviesas se efectuó combinando el MEF 
con fórmulas de Prontuario. Las cargas a aplicar fueron las 
reacciones obtenidas en el cálculo del ladder. 
4. Muros Cortina 
El dimensionado de los perfiles que componen la estructu-
ra portante se realizó de la siguiente manera: 
- Travesanos: se consideran como vigas apoyadas en dos 
puntos, con cargas por la acción del viento y reacciones de 
los montantes, y cargas puntuales (en sentido vertical), 
debido al peso de los vidrios y de los montantes. El 
resultado es un tubo laminado en frío de 110 x 30 x 3. 
- Montantes: se consideran como una viga con dos o tres 
apoyos (el central en la estructura secundaria) con carga 
debida al viento únicamente. El resultado es un tubo 
laminado en frío de 90 x 30 x 3. Los montantes centrales, 
que sólo cuentan con dos apoyos, han sido reforzados para 
conseguir el momento de inercia necesario. 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Para la ejecución del proyecto se ha contado, fundamental-
mente, con: 
1°) Un soporte gráfico, constituido por, aproximadamen-
te, 200 planos de conjunto y detalles de los distintos 
edificios. 
2°) Un soporte informático, constituido por ficheros de 
CATIA. 
3°) Un soporte informático de cálculo, constituido por el 
programa "Cálculo Estructural mediante Elementos Fini-
tos", con la aplicación Visual Basic para Windows. 
4°) Un soporte informático con el Método de Elementos 
Finitos (MEF), para el estudio de tensiones y deformacio-
nes en placas (acristalamientos). 
SOPORTE GRÁFICO DE PLANOS 
El estudio de arquitectura americano FOG/A (Frank O. 
Gehry& Associates, Inc.) suministró la siguiente informa-
ción gráfica, recogida en planos extraídos en ficheros de 
AutoCad: 
- Un juego de planos con plantas, alzados y secciones de los 
edificios metálicos en conjunto. 
- Un juego de planos con alineaciones, secciones y detalles 
de pilares y estructura primaria, así como vistas isométri-
cas de la misma, según los ejes de referencia. Ubicación del 
edificio en el solar. 
- Cinco juegos de planos con una planta de situación 
relativa entre edificios metálicos. Cinco juegos de planos 
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Cuatro de los nueve módulos que conforman el Museo. 
con muros cortina, lucernarios y ventanales salientes. 
Detalles de los mismos y encuentros entre elementos. 
Vistas isométricas de muros cortina. 
" Nueve juegos, uno por módulo, que reúnen información 
sobre formas externas definidas de cada uno; revestimiento 
metálico, estructura secundaria, coordenadas de los puntos 
de referencia de estructura primaria en conjunto de líneas 
de referencia, dimensiones de los elementos estructurales. 
Estructura primaria: coordenadas, columnas, travesanos y 
nudos en vistas isométricas, según el proyectista america-
no de la misma. 
SOPORTE INFORMÁTICO EN FICHEROS CATIA 
Los ficheros CATIA constituyeron los verdaderos soportes 
para el desarrollo del proyecto y podían no coincidir con la 
información de AutoCad. Así, AutoCad proporciona la 
geometría aproximada de cada módulo y la forma más 
exacta en todos sus contornos: recortes, aristas, entrantes, 
etc., que no figuran en los ficheros CATIA. Sin embargo, 
los ficheros CATIA aportaban las geometrías que se debían 
respetar, depurándolas. 
Los ficheros CATIA nacieron de la digitalización de las 
formas de la maqueta del conjunto. Hubo que realizar la 
intersección de todos los encuentros entre edificios y 
desarrollarlos. 
Los primeros ficheros en CATIA que se recibieron ftieron 
4 masters (conjuntos): 
- Master de edificios en estructura primaria. 
- Master de edificios en "exterior geometric" (paramento 
exterior de montantes). 
- Master "cladding pattern" (piel exterior de paneles de 
titanio). ^ _ 
- Master de muros cortina. 
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Los master "exterior geometric" y "cladding pattern" iban 
acompañados por cada módulo independientemente. 
FACHADAS CIEGAS 
La primera labor que hubo que realizar fue la de dividir 
cada módulo en un número determinado de facetas, enten-
diendo por faceta toda superficie, limitada, en toda su 
extensión, por unas líneas de contorno. 
En el master de estructura primaria las líneas definen los 
ejes de los pilares y las líneas que unen los ejes de los 
mismos. 
Era obligación de la empresa detectar las deficiencias y 
diferencias existentes entre los ficheros CATIA y los 
planos de AutoCad. Por ejemplo, en el M2 en CATIA no 
se correspondía el perfil perimétrico en los dos ficheros. En 
ese caso, prevalecía el AutoCad. Existía, pues, una reforma 
en la estructura primaria que había que notificar a FOG/A 
y ellos indicarían si se aceptaba o no y quien la realizaría. 
Con la solución definitiva se creaba un nuevo fichero, tanto 
de estructura primaria, como de "exterior geometric" y de 
"cladding pattern". 
En definitiva, había que revisar una a una todas las facetas, 
depurarlas, fijar los contornos de los módulos con recortes 
y aristas y comprobar que, al unir las facetas contiguas, la 
arista de unión resultaba única. 
También se comprobaron puntos en los que la estructu-
ra primaria invadía o interfería a su correspondiente 
"exterior geometric". Se reformó la estructura primaria. 
Definidas las facetas y sus contornos únicos, ¿cómo se 
genera un ladder o estructura secundaria? 
Como filosofia general, salvo casos excepcionales, como 
pueden ser las aristas con cubiertas y de acuerdo con el 
diseñador de la estructura primaria, la línea que define 
los ejes horizontales de ésta se encuentra en un mis-
mo plano. De forma idéntica, la línea que define los ejes 
verticales. 
El eje del ladder, o estructura secundaria o generatriz, 
de secciones horizontales, se encuentra, por proyecto, 
180 mm más alto que la línea de los ejes horizontales de 
la estructura primaria. Asimismo, el conjunto de sus líneas 
de referencia se encuentran en una faceta paralela a la del 
"exterior geometric" y separada 100 mm hacia el interior 
del módulo. 
Si se crea un plano paralelo al que contienen el eje 
horizontal de la estructura primaria y ascendido 180 mm 
del mismo y se secciona con la faceta paralela a la del 
"exteriorgeometric", desplazada lOOmm hacia el interior, 
se obtiene una línea de referencia que define la forma que 
presenta el ladder en toda la longitud de la faceta. Si se 
repite esta operación con cada uno de los ejes horizontales 
de la estructura primaria, quedarán definidos los ladders 
de toda la faceta. 
SISTEMA D£ FIJACIÓN RE6ULABLE 
TUBO ABIERTO 70x50x3 
ANALIZAR LA FLECHA Y EL GIRO 
EN LA ZONA DEL ENCHUFE ENTRE 
BARRAS. 
ENVOLVENTE DE FLECHAS Y DE TENSIONES 
BAJO LA.ACCIÓN DE UN TREN DE CARGAS 
P - MAX (R t R t. R 1 R 4) umiM i) 
SITUADAS SUCESIVANENTE A D • GOOli 
RECORRIENDO LA DIRECTRIZ DEL TUBO. 
CONSIDERANDO UNA FLECHA NAXINA ADNISIBLE 
DE L/175. VALORAR LA DISTANCIA L ENTRE 
ELENENTOS OE FIJACIÓN NAXINA PARA QUE 
SE CUNPLA ESTA CONDICldN BAJO DICHO TREN 
DE CARGAS: DP 
VALORAR LA INFLUENCIA OE LA CURVATURA OE 
LA DIRECTRIZ EN EL COPORTANIENTO DEL TUBO 
BAJO CARGAS. 
DETERNINAR LAS REACCIONES RT.R 
EN EL PLANO HORIZOIHAL SOBRE 
LAS TRAVIESAS PORTANTES DE LA 
ESTRUCTURA SECUNDARIA. 
CIO 
Ejemplo del tratamiento informatizado de las fachadas. 
Elementos resistentes que componen las fachadas ciegas: montantes, 
"ladders"y traviesas. 
 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
24 
Informes de la Construcción, Vol. 49 n° 451, septiembre/octubre 1997 
V I S T A S DEL NUDO T I P O 
. 35 . 35 
•» -^ ID 
r^  
í j^ídi 
^ cr 
o. =» 
^T== ^ \ 
34-7^4 
"^^"^^f ^^ >J 
^ T ^ ^ t 3 ~ — d , ^ -í*-—yw r> = 
'^'^  CJIZ' 
cr 
4 
7#^  
* oc 
oc ^ 1 
tf): 
CD 
1 ** 
r"— — œ' 
OETERNINAR: 
ENVOLVENTE OE FLECHAS. TENSIONES Y REACCIONES 
NAXINA LONGITUD T POSIBLE PARA EVITAR: 
( T ^ 2600 K g / c i * 
PAHOEO ESPACIAL 
Detalles de la estructura de las fachadas. 
En los encuentros de fachadas con cubiertas, en las que la 
línea no se encuentra en un mismo plano, hay que crear una 
línea quebrada, efectuando las operaciones antes citadas a 
los espacios limitados entre dos columnas contiguas. 
Partiendo de las curvas, había que definir sus longitudes. 
Por proyecto, se fijó que la separación general entre 
columnas se establecía cada 3.000 mm y sus ejes verticales, 
aunque definen una línea quebrada, se encuentran conte-
nidos en un plano. Si el conjunto de curvas de los ladders 
se seccionan por planos que contienen los ejes de los pilares 
cada 6.000 mm, quedan definidas sus longitudes. 
Las curvas que definen los ladders difícilmente responde-
rán a una ecuación matemática y, por lo tanto, será 
prácticamente imposible su fabricación. Sin embargo, el 
sistema C ATI A puede generar una curva compuesta por un 
número definido de arcos de circunferencia. Así, si se le 
impone los condicionantes de tangencia, es decir, el empal-
me de un ladder con sus contiguos se efectúa de una forma 
continua, sin quiebros ni garrotes de flecha, de tal modo 
que la nueva curva generada pueda estar en un entorno de 
± 5 mm del teórico del "exterior geometric" y, además, se 
le impone que lo haga con 2 ó 3 radios distintos, el sistema 
lo hace. 
Se tiene ya su longitud, su forma y su capacidad de ser 
fabricada. Además, está situada en el fichero C ATI A, con 
lo que están definidas sus coordenadas UTM, que servirá 
para su colocación en obra. 
Su conexión a la estructura primaria se realiza a través de 
las traviesas, elementos que sustentan los ladders. Los de 
los extremos se sitúan a 500 mm de los ejes de las columnas 
y el paso máximo entre ellos es de 1.000 mm. 
Para poder completar los datos necesarios para enviar a 
fabricación los ladders, faltaba definir la posición de los 
montantes, para lo que había que entrar.de nueve en el 
sistema CATIA, pero ahora en las facetas "exterior 
geometric", es decir, 100 mm al exterior de los ladders. 
El sistema CATIA tiene la opción de que, empleando como 
"espina" la línea de un ladder, puede generar un tren de 
planos espaciados a la distancia que se desee, siendo 
siempre perpendiculares a la fracción de curva en que se 
encuentra. 
Para elegir el ladder que servirá de espina, se sitúa en 
planta el conjunto de curva y se elige uno intermedio, con 
el criterio de que las líneas de montantes, que se van a 
definir, sean curvas contenidas en un solo plano y de que 
la torsión, a que se le someta para su apoyo en los ladders, 
no sea superior a± 5^  en sus extremos, con respecto al punto 
neutro. Si uno de estos condicionantes no se cumpliera, 
habría que crear otro tren de planos, a partir de otra 
"espina". 
Al igual que al obtener los ladders, se han creado líneas 
curvas indeterminadas que hay que transformar para su 
fabricación. Se emplean los mismos criterios de tangen-
cia, flecha y número de radios que con los ladders. 
Como norma general, la dimensión de los montantes se fijó 
en 6.000 mm, lo que supone abarcar 2 vanos, es decir, 3 
apoyos. De todas formas, hay que analizar la longitud total, 
dentro de la faceta, para estudiar su situación relativa con 
respecto a la del ladder, pudiendo haber elementos con más 
o menos apoyos. Si se observa que algún montante pueda 
sobrepasar las dimensiones máxima, se le analizará en el 
programa de Elementos Finitos "Cálculo estructura", 
obteniéndose las deformaciones y tensiones máximas que 
indicará si hay que reforzarlo o no. 
La localización de las uniones entre montantes consecuti-
vos se obtiene de la intersección de las curvas de los mismos 
con planos paralelos a los que contienen los ladders, 
separados 90 mm. Así se obtienen los extremos y, por lo 
tanto, su longitud. 
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Plafw de un "ladder" tipo. 
La intersección de las curvas de montantes y ¡adders 
definen los puntos de localización de las bridas de unión 
entre ellos. Estos puntos se incorporarán en los planos de 
fabricación de los ladders. 
El tercer elemento que forma parte de las estructuras 
secundaria y terciaria son las traviesas, que ya se han 
mencionado anteriormente. Han sido calculadas median-
te el mismo programa de elementos finitos y se han 
empleado con un estándar que abarca el 70%. En las zonas 
con elementos muy volados o carencias de estructurase han 
estudiado otras soluciones, bien atirantando las estándares 
o creando vigas de tipo cercha. 
Con los datos obtenidos en el sistema CATIA: líneas, 
longitudes, puntos de referencia, etc., se confeccionan 
planos mediante dibujo en 2D, en los que se agregan las 
secciones, mecanizados de amarres, empalmes, paletas de 
unión, etc., que los hacen legibles para su fabricación. 
El paramento exterior de los montantes genera la faceta 
"exterior geometric", sobre la que se asientan las chapas de 
acero galvanizado en continuo. Se comenzó el estudio en 
CATIA de la determinación de las mismas y ante la 
infinidad de dimensiones y formas que se generaban, 
haciendo muy dificultoso su equipamiento por medidas y 
ángulos, se optó, previa consulta y autorización de FOG, 
por crear chapas de 1.200 de largo por 1.600 mm de alto. 
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Plano de un montante tipo. 
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solapándose tipo teja, de tal forma que, en el supuesto de 
fallo del impermeabilizante, no se canalizara el agua hacia 
el interior. Las chapas atípicas que se generasen en aristas 
y contornos de las facetas se fabricarían previa medición en 
obra. 
El primer intento que se realizó para el proyecto de los 
paneles de chapa de titanio fue tratar de conseguir la mayor 
estandarización, en número y dimensiones, de los mismos. 
Sin embargo, bajo esta hipótesis se creó el master "cladding 
pattern" y resultó que las líneas que delimitaban los 
contornos horizontales de los paneles no resultaban, en 
muchos casos, paralelas, debido, fundamentalmente, a la 
inclinación que adquirían algunas fachadas. 
Sacrificando una maxi-estandarización y tratando de mi-
nimizar la falta de paralelismo entre líneas, se optó por la 
creación de líneas horizontales, líneas de agua, en el mayor 
número de los casos, o la determinación de líneas, no de 
agua necesariamente, pero siempre, a partir del arranque, 
paralelas. 
Para ello se realizó un trazado de líneas de agua sobre la 
superficie en la posición que se encuentra en la realidad, es 
decir, sobre el "exterior geometric" de todos los módulos, 
e incluso se llegaron a determinar las líneas de cadencia en 
el módulo MI NEMO, fijándose esta medida en 230 mm. 
Se determinó también que la superficie vista de cada panel 
debíaser 1.150x650mm. Además se predeterminó en qué 
vértices de qué módulos deberían de coincidir las líneas de 
agua y en cuáles no era tan importante. 
Así se creó el fichero definitivo Master "Metal Cladding 
Pattern". 
Con este master, de líneas horizontales en CATIA y la 
chapa y sentido de arranque, así como las cadencias, 
definidos en planos AutoCad, se entró en la estación 
CATIA para marcar los bordes de chapa, de tal manera que 
se conservasen las superficies vistas y crear, así, la dimen-
sión y forma de los paneles de chapa de titanio. 
Se determinó también que el engatillado entre paneles de 
chapa de titanio debía de contribuir a la creación de una 
membrana impermeable al agua de 90% y que, a su vez, 
fuese ventilada, para lo cual al panel se le aplicaron dos 
pliegues, uno horizontal y otro vertical, hacia el exterior y 
los otros dos hacia el interior y con una longitud de 25 mm. 
Esta disposición de engatillado obliga a un encadenamien-
to fijado: de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda o 
viceversa. 
todas las facetas, con indicación expresa de cada una de las 
chapas. 
MUROS CORTINA 
Los datos de los que se parte son, al igual que con las 
fachadas ciegas, de un soporte gráfico AutoCad que siguen 
líneas de referencia de la estructura secundaria y de la 
autoportante, así como soluciones a los detalles de encuen-
tros, remates, cornisas, etc. y un soporte informático de 
ficheros CATIA conteniendo tres masters parciales de los 
muros cortina (master "exterior glazing"), definidos por 
líneas de referencia de la estructura autoportante y secun-
daria, lo mismo que los AutoCad. 
Las líneas de referencia, tanto de la estructura autoportan-
te como secundaria, definen los ejes de la cara exterior de 
los perfiles de acero que componen unas y otras. 
Lo mismo que en las fachadas ciegas, estas informaciones 
hay que analizarlas y depurarlas, para lo cual hay que 
independizar cada uno de los muros en todo su conjunto y 
subdividirlo en fachadas o facetas. Acto seguido hay que 
realizar un análisis de interferencias de dichas facetas en-
tre sí (líneas de encuentro únicas) y con los edificios con los 
que colindan, llegando a un modelo definido de líneas del 
autoportante: los remates son factibles, el muro cortina está 
en su sitio, las superficies se ajustan a lo solicitado, etc. 
El paso siguiente es conseguir la aprobación de una 
estructura secundaria pre-proyectada en la que se cumpla 
la coincidencia de ejes en el mismo plano, tanto vertica-
les como horizontales, de la estructura autoportante con la 
estructura secundaría. Hay que recordar que al estudio de 
FOG/A le interesaba que prevaleciese la estética exterior y 
con ello había que ajustar la estructura secundaria. 
A partir de la pantalla con los ejes de referencia de la 
autoportante y la secundaria pre-proyectada se analizaron 
las faltas de estructura para su conexión. Los contornos se 
analizaron con la estructura primaria más próxima, siendo 
la que se propuso crear y fabricar a FOG/A. Una vez 
aprobado, se complementó. 
En cuanto a las faltas de estructura secundaria en el interior 
de las superficies, se determinó que debía existir, abarcan-
do 4 módulos de vidrio. Por lo tanto, se definió que los 
travesanos fiíesen de una pieza, abarcando en horizontal 
dos módulos (normales) y en vertical los montantes tenían 
una longitud de travesano a travesano. 
El mantenimiento del paralelismo visual de líneas se 
consigue bien dentro de un margen estrecho, mediante 
distintos engatillados de las grapas, o bien con distintas 
dimensiones en altura, dependiendo de superficies muy 
tendidas. Para la colocación se crean planos de alzado de 
Donde se comprobaba que no existía estructura secundaria 
en zonas interiores de las superficies, se proponía su 
existencia y se aprobaba. En casos particulares de corona-
ciones en lo que podrían comprender 6 módulos (2 norma-
les más 2 pequeños) en lugar de cuatro, se analizaban los 
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cálculos y se tomaba la solución más conveniente. General-
mente se aprobaban sin ampliación de estructura. 
Ya se tenían definidas las líneas de referencia, que debían 
converger en los nudos: estaban definidos los perfiles y 
ahora había que fabricarlos. 
El primer problema que se presentó era dar con un elemen-
to de enchufe entre montantes y travesanos que posibilitase 
su posición relativa, ya que debido a la configuración de los 
muros cortina se generaban infinidad de ángulos, tanto en 
sentido de paramento como en aplomado. Para ello, se 
diseñó un enchufe tipo rótula que permite absorber desvia-
ciones de ± 20° en sentido de paramento y ± 10° en la 
verticalidad. 
En los muros cortina no se mantiene el condicionante de 
que los travesanos deben de definir líneas de agua, sino que 
en ellos los planos que contengan los ejes tanto de montan-
tes como de travesanos deben de ser perpendiculares al 
plano de los vidrios o plano de fachada. En el caso en que 
la superficie está torsionada o es de facetas poligonales, los 
ejes deben de estar contenidos en la bisectriz del ángulo 
generado. 
Ante la dificultad surgida en el desarrollo de los nudos 
faceteados, debido al torsionado de travesanos, a la no 
continuidad en las líneas y después de complejas conside-
raciones, se decide que la única manera de resolver el 
problema para la fabricación es modelizar nudo a nudo y 
barra a barra, lo que supone realizar en pantalla un pla-
no para cada elemento, con todos sus herrajes mecaniza-
dos y cortes complejos. Para ello se emplea un módulo de 
estructuras de CATIA que permite "extruir" los elemen-
tos. 
En las fachadas planas e inclinadas se modeliza el nudo y 
a partir de ahí se obtienen todos sus componentes. Sin 
embargo, en zonas faceteadas ha habido que modelizar 
todos los elementos, incluso las llantas de unión. 
Una vez modelizados los elementos y a partir de un 
programa expresamente creado con tal fin, se extrae el 
plano de fabricación completo. Este plano indica la línea 
de referencia definida para indicar su posición relativa 
dentro de la fachada y la posición respecto a la misma de 
todos sus cortes y mecanizados. 
Para poder realizar cortes con doble inclinación, fixe nece-
saria la adquisición de la máquina apropiada. Pero el 
ordenador y la máquina no se entendían. Fue precisa la 
creación de una nuevo programa para la conversión de los 
grados de corte de acabado de la pieza, con los grados de 
posicionamiento del elemento en la máquina de corte. 
El aluminio que compone la cabeza para el alojamiento de 
los acristalamientos ha seguido idéntico proceso. 
Detalle de nudo de los muros cortina. 
Debido a la articulación de los nudos, para facilitar la 
colocación, y a la dispersión de medidas y formas de los 
huecos así generados para el alojamiento de los 
acristalamientos, fue preciso realizar la medición de todos 
los huecos. Para ello, se generó un programa paramétrico 
que, combinando los puntos topográficos obtenidos me-
diante estación libre, próximos a los ingletes, con los 
descuentos de holguras a dar a cada acristalamiento, se 
obtuvo cada unidad definida por sus tres, cuatro, cinco, 
seis, etc. lados, así como sus diagonales e incluso el 
ploteado con su forma, dimensiones y composición. 
Este mismo programa, traducido a un sistema DXF sirve, 
junto con los planos individuales de cada acristalamiento, 
para el corte y fabricación de los mismos. 
Estos datos obtenidos topográficamente, convenientemen-
te tratados, pueden proporcionar los planos para la fabri-
cación en taller de junquillos y tapetas exteriores. 
Como en ciertas unidades de muro cortina existen super-
ficies torsionadas, y todos los volúmenes de la obra han de 
cumplir con la condición de ser planos, se ha recurrido, 
para la creación de dicha superficie, a la transformación de 
los huecos rectangulares en dos huecos triangulares, gira-
dos los grados necesarios para generar dicha superficie. 
Un estudio de cálculo de láminas delgadas, mediante el 
empleo del MEF, ha determinado la colocación de un 
elemento metálico de soporte según la diagonal correspon-
diente. 
EJECUCIÓN EN OBRA 
FACHADAS CIEGAS 
En la estructura primaria y de acuerdo con la hipótesis de 
cálculo, se establecieron unos elementos de espera para la 
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colocación de las traviesas, apoyos de los ladders, 
situados a 500 mm a ambos lados de las columnas y 
distribuidas con un paso máximo de 1.000 mm. Sobre 
dichas esperas se asienta un sistema de anclaje 
tridimensional, de prefijado por presión, que permite la 
correcta posición de la traviesa, constituida por un tubo de 
acero laminado en fi-ío de 70 x 50. El conjunto anclaje -
traviesa se preposiciona a una medida de aproximadamen-
te 500 mm, es decir, 100 mm hacia el interior del edificio, 
de la cota de paramento del master "exterior geometric". A 
continuación, en los extremos de dichas traviesas se 
posiciona el ladder sobre el que están definidos dos puntos 
de referencia. 
En la obra existían distribuidas lo que se ha dado en llamar 
un conjunto de camillas, formando un circuito cerrado, 
visible cada una con su precedente y su posterior y con sus 
coordenadas XYZ perfectamente definidas. Ubicando una 
estación topográfica en cualquiera de estas camillas, puede 
definirse un punto desde el que pueda trabajarse sin 
interferencias visuales para la colocación de los ladders. 
A continuación, se procede a la colocación de los montan-
tes. Todos ellos van provistos en su extremo superior de un 
mecanizado que servirá de cuelgue del ladder correspon-
diente y en el trazado existente en el mismo. Respetando las 
curvas que tengan tanto los ladders como los montantes, 
éstos se emplazarán en sus lugares definidos, amarrándo-
los mediante abrazaderas provistas de un elemento 
autovibratorio y de rotura de puente térmico. 
Con la colocación de todos los montantes se define el 
exterior geometric de la faceta correspondiente. 
La labor a realizar a continuación consiste en la obtención 
de la cubierta de la superficie que han generado los 
montantes, lo que se obtiene mediante la instalación de 
chapas de Sendzimir de 2 mm de espesor y dimensión 
general 1.200x 1.600, sujetándose a la estructura terciaria 
(montantes) y entre sí, mediante el empleo de tornillos de 
rosca, provistos de un recubrimiento orgánico capaz de 
resistir 500 horas a la corrosión roja, en cámara de niebla 
salina. 
Hay que decir que la estación topográfica está capacitada 
para tener introducidas en su memoria, y de hecho las tiene, 
las coordenadas topográficas necesarias para la determina-
ción de cualquier faceta. 
La disposición de estas chapas es efecto teja, para no 
permitir la posible entrada de agua, caso de producirse 
alguna filtración a través de impermeabilizante dispuesto 
sobre las mismas. 
Premontado el ladder en las traviesas, en una primera 
aproximación, se sitúan en los puntos de referencia sendas 
dianas y topográficamente se determinan las coordenadas 
de los mismos. Automáticamente, la estación determina 
las diferencias con las coordenadas reales y, mediante una 
comunicación radiotelefónica, el topógrafo indica las co-
rrecciones a realizar. Se lleva a cabo y se realiza una nueva 
comprobación. Si todo está correcto, se sujeta definitiva-
mente. Dichas operaciones se repiten a todos los ladders 
que componen la faceta. 
Este impermeabilizante lo constituyen láminas de mate-
rial asfáltico sobre un soporte de lámina de polietileno de 
1,25 mm de espesor total, con las características particula-
res de ser autoadhesivas y autocicatrizantes. La colocación 
se ha realizado de abajo hacia arriba con efecto teja y 
solapes, y marcados en la propia membrana de 90 mm. 
En el soporte gráfico de AutoCad que se suministró, como 
dato venían definidas las líneas que han de seguir los 
paneles de titanio, el punto de arranque de colocación y la 
cadencia de una fila, con respecto a las demás, constituyen-
do una superficie tipo escama. 
El concepto general es seguir líneas horizontales, líneas de 
agua y conservar visualmente el paralelismo de líneas 
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desde un punto alejado de la fachada. Para ello se ha vuelto 
a utilizar la estación topográfica, trasladadas las coordena-
das al master "cladding pattern". Así, partiendo de un 
punto de arranque, predefinido, se van colocando los 
paneles de acuerdo a los tipos y marcas definidos en planos 
preparados para ello, sujetándose mediante 8 grapas de 
acero inoxidable de 1,50 mm de espesor, con dimensiones 
distintas, según las curvaturas e inclinaciones de las facetas. 
La forma dada a los paneles en lo relativo a sus pestañas de 
engarce, junto con las diferentes grapas mencionadas 
anteriormente, confiere al sistema la posibilidad de ejercer 
una función fuelle, tanto en sentido longitudinal como 
vertical, para conseguir el efecto de paralelismo visual. 
Cada cuatro franjas de paneles se realizan nuevas compro-
baciones topográficas. 
El efecto escama del recubrimiento de estas fachadas, 
obliga a iniciar su colocación, como ya se ha dicho, a partir 
de piezas de remate no normalizadas, continuándose con 
piezas más o menos estandarizadas y finalizando la fila en 
una pieza irregular. Todas las piezas especiales de arran-
que y de remate, así como de contorno o arista, se mi-
den, ejecutan a pie de obra, en un local habilitado con la 
maquinaria adecuada para tal fin. 
El número de facetas resultantes ha sido de 146 unidades. 
La superficie total cubierta ha sido de 23.870 m .^ 
Paneles de chapa de titanio: 33.000 unidades (Tabla 1). 
MUROS CORTINA 
La instalación de la estructura que compone la estructura 
portante de los muros cortina se ha ejecutado, casi en su 
totalidad, en lo que se ha dado en llamar "por peines". 
Siendo los travesanos los elementos dominantes, con el 
primero y segundo y sus montantes correspondientes se ha 
creado un bastidor, que, por su sistema de enchufes, resul-
ta ser articulado. 
Teniendo introducidos en la memoria las coordenadas 
correspondientes a los nudos de la retícula de la fachada a 
colocar del muro cortina de que se trate, se emplea un 
método similar al utilizado para la colocación de los 
ladders, sólo que, en este caso, se trata de posicionar una 
superficie plana, definida por las coordenadas de sus cuatro 
vértices y que se corresponden con los de la malla existen-
te en el master muros cortina. 
Posicionado este primer elemento, se fija provisionalmen-
te mediante un sistema de corredera y tornillo a presión. 
El elemento a colocar a continuación estará constituido por 
el tercer travesano con sus montantes fijados mediante sus 
articulaciones y colgando de las mismas. Los nuevos 
puntos de referencia serán ahora dos y se localizarán en los 
extremos del travesano superior. Se enchufarán los mon-
tantes en los elementos localizados en la parte superior del 
primer módulo colocado, se situará topográficamente y se 
prefijará, idénticamente, al anterior. Y así, sucesivamente, 
hasta la coronación. Se realiza una última comprobación 
de coordenadas y, una vez todos los puntos en su sitio, se 
procede a la sujeción definitiva, mediante la eliminación de 
los tornillos de presión y su sustitución por pasadores de 
diseño especial. 
TABLAI 
FACHADAS METÁLICAS CIEGAS 
II MÓDULO 
i "^^  
II M2 
1 M3 
1 M4 
1 M5 
1 M6 
i ^'^ 
1 M8 
1 M9 
Total 
DENOMINACIÓN 
NEMO 
FOX 
FISH 
CANOPY 
BOOT 
RIVER GALLERY 
BEPPO 
POTEMKIN 
FLOWER 
N° DE FACETAS 
23 
7 
28 
9 
7 
15 
13 
9 
M9A: 26 / M9B: 9 
146 
SUPERFICIE 1 
2.612 m' 1 
2.090 m' 1 
8.850 m' 1 
1.185 m' 1 
1.353 m' 1 
2.689 m' Il 
1.051 m' 1 
1.282 m' Il 
M9A: 1.630 m' / M9B: 1.1 26 m' || 
23.868 m' 
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Foto 3 
Los techos y ciertas fachadas han requerido la utilización 
de métodos más artesanales, debido a su difícil accesibilidad, 
pero, en síntesis, son equivalentes. 
Una vez determinadas las dimensiones de los junquillos, 
mediante el sistema descrito en la ejecución del proyecto, 
se procede a su incorporación a la estructura portante 
complementado por los burletes de apoyo y mediante 
tornillería de acero inoxidable. El acristalamiento ha re-
querido la necesidad de trenes de ventosas especiales, así 
como de elementos de elevación y acceso del personal muy 
sofisticados. 
Los sellados de estanquidad se realizan entre los 
acristalamientos y el perfil perimetral de aluminio 
anodizado, de tal modo que queda oculto al rematado 
exterior con la colocación de las tapetas con sus burletes y 
tornillos, igualmente de acero inoxidable y con sus cabezas 
vistas. 
Todos los muros cortina, en sus módulos de arranque y, por 
motivos de seguridad, van provistos de detectores sísmi-
cos. 
Asimismo, de cara a la limpieza y mantenimiento, tanto de 
las fachadas ciegas como de los muros cortina, se han 
incorporado tie-backs o ganchos de cuelgue, con vistas a su 
uso por técnicos verticales (escaladores). 
El acabado de los edificios se completa con el diseño y 
ejecución de encuentros entre ellos, canalones de evacua-
ción, cornisas, remates, etc., todos ellos en chapa de acero 
inoxidable y de muy compleja realización y ajuste. 
El número de facetas resultantes ha sido de 76 + 30 techos. 
La superficie total cubierta ha sido^e 5.744 ivr. 
Unidades de acristalamiento muros cortina: 2.508 unida-
des. 
Lucernarios. Ventanas salientes (Tabla 2).  
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TABLA 2 
COMPOSICIÓN DE LOS ACRISTALAMIENTOS 
Tipo de acristalamiento 
Composición General 
Seguridad/atenuación rayos UV 
Decalados 
D. Seguridad/atenuación 
rayos UV 
Factor sombra 5 0 % p.b. 
Acúst ico/Factor sombra a 5 0 % 
p.b. 
Acúst ico/Control solar 
Exterior 
Control solar 6 mm 
Control solar 6 mm 
Laminar 5 + 5 
(2PVB) mm 
Laminar 5 + 5 
(4PVB) mm 
Serigrafiado 10 mm 
templado 
Serigrafiado 10 mm 
templado 
Control solar 
5 + 5 + 10 mm 
Cámara 
12 mm 
12 mm 
12 mm 
12 mm 
12 mm 
20 mm 
1 6 mm 
Interior 
Laminar 5 + 5 (2PVB) mm 
Laminar 5 + 5 (4PVB) mm 
Control solar 6 mm (cara 3) 
Control solar 6 m m (cara 3) 
Laminar 5 + 5 (4PVB) mm - Low-E (cara 3) 
Laminar 10 + 10 (4PVB) m m -Low-E (cara 3) 
Laminar 8 + 8 (4PVB) mm 
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